



Приложение
к приказу № 46-О
от 13.03.2023

**План
действий по обеспечению
(Дорожная карта)
введения и реализации ФГОС СОО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Март 2023	Приказ о создании рабочей группы,	Стенникова А.Н., директор Корикова О.В., заместитель директора по УВР Факащук О.П., заместитель директора по УВР
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО в 10 -х классах в 2022-2023 учебном году	Март 2023	Приказ об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО	Стенникова А.Н., директор Корикова О.В., заместитель директора по УВР Факащук О.П., заместитель директора по УВР
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	Постоянно	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГО СОО	Рабочая группа
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	Постоянно	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа

1.5	Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО с 1 сентября 2023 г.	До 1 сентября 2023г.	Протоколы классных родительских собраний	Корикова О.В., заместитель директора по УВР Омаров Н.И., заместитель директора по УВР Классные руководители 10 классов
1.6	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября 2023г. и далее мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Стенникова А.Н., директор
1.7	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей	Август 2023г	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО Размещение на официальном сайте школы	Стенникова А.Н., директор Корикова О.В., заместитель директора по УВР Факашук О.П., заместитель директора по УВР
1.8	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС СОО	Рабочая группа
1.9	Разработка на основе ФООП СОО школьной основной образовательной программы	До июня 2023г	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ОП ООС, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	Стенникова А.Н., директор Корикова О.В., заместитель директора по УВР
1.10	Разработка учебных планов для 10 классов на 2023-2024 учебный год	До мая 2022г	Разработанные и утвержденные учебные планы	Корикова О.В., заместитель директора по УВР

1.11	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ежегодно	Анкетирование образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)	Корикова О.В., заместитель директора по УВР Омаров Н.И., заместитель директора по УВР
1.12	Внесение изменений в локальные акты школы в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	По мере необходимости	Приказы по внесению изменений в локальные акты школы	Корикова О.В., заместитель директора по УВР
1.13	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС СОО	Сентябрь, ежегодно	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК	Корикова О.В., заместитель директора по УВР Факашук О.П., заместитель директора по УВР Омаров Н.И. заместитель директора по УВР
1.14	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и образовательных организаций города, учреждений культуры и спорта.	Постоянно, по мере необходимости	Определена модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами. Договоры о сетевом взаимодействии.	Стенникова А.Н., директор
2.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей средней школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения обновленных ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО	Корикова О.В., заместитель директора по УВР Факашук О.П., заместитель директора по УВР Омаров Н.И., заместитель директора по УВР
2.2	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана	До 1 сентября Ежегодно	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной	Факашук О.П., заместитель директора по УВР Рабочая группа

			деятельности	
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 сентября Ежегодно	План методической работы.	Факащук О.П., заместитель директора по УВР
2.4	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС СОО	Ежегодно	План повышения квалификации педагогических работников	Факащук О.П., заместитель директора по УВР
2.5	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС СОО	Факащук О.П., заместитель директора по УВР
2.6	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС СОО	Ежегодно	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	Факащук О.П., заместитель директора по УВР
2.7	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Постоянно	План работы педагога-психолога	Канакина И.Э., педагог - психолог
3.Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
3.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г	Должностные инструкции	Юрьева О.А., специалист отдела кадров
3.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленным ФГОС СОО,	2023-2025	План курсовой подготовки со 100% хватом педагогических работников,	Факащук О.П., заместитель директора по УВР

	разработка и реализация ежегодного плана-графика повышения квалификации учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана среднего общего образования и других педагогических работников		реализующих ООП СОО. Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	
4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
4.1	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС СОО	Кудрявцев А.Н., заместитель директора по АХЧ
4.2	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	2023-2024	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на закупку учебников	Факашук О.П., заместитель директора по УВР Сергеева М.В., библиотекарь школы
4.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	2022-2025	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования	Стенникова А.Н., директор Кудрявцев А.Н., заместитель директора по АХЧ
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
5.1	Разработка плана информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС	2023 -2024	План информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	Омаров Н.И., заместитель директора по УВР

5.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС	2023-2024	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте	Корикова О.В., заместитель директора по УВР Факашук О.П., заместитель директора по УВР Омаров Н.И., заместитель директора по УВР
5.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	Постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП СОО.	Корикова О.В., заместитель директора по УВР Факашук О.П., заместитель директора по УВР Омаров Н.И., заместитель директора по ВР
5.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	Постоянно	Рабочая сеть Интернет	Кудрявцев А.Н., заместитель директора по АХЧ
5.5	Обеспечение возможности реализации программ среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	Корикова О.В., заместитель директора по УВР
5.6	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС СОО	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС СОО.	Корикова О.В., заместитель директора по УВР Факашук О.П., заместитель директора по УВР Омаров Н.И., заместитель директора по ВР
6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				

6.1	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС.	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	Стенникова А.Н., директор
6.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности	Стенникова А.Н., директор
6.3	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно	Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС СОО	Стенникова А.Н., директор
6.4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По мере необходимости	Дополнительные соглашения	Стенникова А.Н., директор